

# CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	junio												julio					agosto					septiembre				octubre			noviembre			diciembre																											
				21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08	13/08	20/08	27/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11	12/11	19/11	26/11	3/12																															
1	<b>PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638</b>	127.5 días	5/06/2023	[Barra horizontal que cubre todo el cronograma]																																																											
2	<b>DE LAS UNIDADES EJECUTORAS</b>	26 días	5/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 5/06 al 26/06]																																																											
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 5/06 al 6/06] COMISION-UE																																																											
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 6/06 al 6/06] COMISION-UE																																																											
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 7/06 al 10/06] COMISION-UE																																																											
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	5 días	13/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 13/06 al 17/06] POSTULANTE																																																											
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	10 días	13/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 13/06 al 23/06] COMISION-UE																																																											
8	<b>Listado de Aptos y No Aptos</b>	0 días	26/06/2023	[Punto de hito] 26/06																																																											
9	Publicación de resultados en orden de prelación	2 días	27/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 27/06 al 29/06] COMISION-UE																																																											
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	1 día	29/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 29/06 al 29/06] POSTULANTE																																																											
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	30/06/2023	[Barra horizontal que cubre del 30/06 al 30/06] COMISION-UE																																																											
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	3/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 3/07 al 3/07] COMISION-UE																																																											
13	Presentación del Recurso de Apelación	1 día	4/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 4/07 al 4/07] POSTULANTE																																																											
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	2 días	5/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 5/07 al 7/07] COMISION-UE																																																											
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	1 día	4/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 4/07 al 4/07] COMISION-UE																																																											
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	5/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 5/07 al 8/07] COMISION-UE																																																											
17	Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 10/07 al 10/07] UE																																																											
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 10/07 al 10/07]																																																											
19	<b>Resolución con listado de Aptos y No Aptos</b>	0 días	10/07/2023	[Punto de hito] 10/07																																																											
20	<b>CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL</b>	40 días	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 10/07 al 19/08]																																																											
21	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 10/07 al 10/07] MINSA;SERVIR																																																											
22	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	8 días	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 10/07 al 17/07] UE																																																											
23	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 20/07 al 22/07] UE																																																											
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	[Barra horizontal que cubre del 24/07 al 20/08] SERVIR																																																											
25	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	[Barra horizontal que cubre del 30/08 al 31/08] PLIEGO																																																											
26	<b>CAP Provisional aprobado</b>	0 días	4/09/2023	[Punto de hito] 4/09																																																											
27	<b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL</b>	60 días	30/08/2023	[Barra horizontal que cubre del 30/08 al 29/10]																																																											
28	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	[Barra horizontal que cubre del 30/08 al 30/08] MEF;MINSA																																																											
29	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	[Barra horizontal que cubre del 30/08 al 8/09] UE																																																											
30	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	[Barra horizontal que cubre del 12/09 al 14/09] UE																																																											
31	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	[Barra horizontal que cubre del 14/09 al 19/10] MEF																																																											
32	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	[Barra horizontal que cubre del 16/11 al 20/11] PLIEGO																																																											
33	<b>NOMBRAMIENTO</b>	9 días	16/11/2023	[Barra horizontal que cubre del 16/11 al 25/11]																																																											
34	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	[Barra horizontal que cubre del 16/11 al 23/11] MEF																																																											
35	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	[Barra horizontal que cubre del 27/11 al 29/11] UE																																																											

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH